

## **ЗАЯВКА**

**на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов**

**«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»**

**в рамках социальной программы развития регионов присутствия  
угледобывающей промышленности в 2020 г.**

### **I. Титульный лист**

1. Название номинации: «Территория здоровья»
2. Название проекта: «Спортивная школа СУЭК»
3. Заявитель: **частное лицо**
4. **Руководитель проекта:** Оралова Ольга Алексеевна

## **II. Описание проекта**

### **1. Обоснование социальной значимости проекта**

В настоящее время всё больше жителей города Мурманска проводят своё свободное время в режиме «активного отдыха». Благодаря развитой активной инфраструктуре, в спортивном комплексе «Долина уюта» свои выходные дни проводят множество мурманчан.

Популярность приобретают такие виды спорта, как бег на свежем воздухе, лыжный спорт, йога под открытым небом, а также другие виды деятельности, не требующие особых финансовых вложений.

Положительный опыт «соседей» из скандинавских стран (Финляндия, Норвегия, Швеция) может послужить отличным примером для создания дополнительных удобств, способствующих увеличению числа спортсменов в регионе. Так, например, в Норвегии существуют бесплатные спортивные клубы, в которых можно найти себе занятие по душе и делать это совершенно бесплатно.

На территории города Мурманска уже представлено значительное количество фитнес-клубов, способных удовлетворять потребность в занятиях спортом. К сожалению, фитнес-клуб является финансово затратным инструментом и может сильно повлиять на бюджет граждан. Спортивных клубов, которые существуют в Норвегии в каждом районе, в Мурманске пока нет.

Именно поэтому я предлагаю к реализации проект под названием «Спортивная школа СУЭК».

Данная инициатива даст толчок к увеличению числа занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни мурманчан, уменьшит отток жителей города из региона, послужит примером для других предприятий, занимающихся социально-общественной деятельностью.

### **2. Цели и задачи проекта**

**Основная цель проекта:** организация спортивной деятельности и создание пространства для проведения оздоровительных занятий для жителей города Мурманска и их детей (бег, йога- в летнее время, лыжный спорт, фигурное катание- в зимнее время) на территории спортивного комплекса «Долина уюта».

#### **Задачи проекта:**

1. Популяризация физической культуры и спорта, информирование жителей города Мурманска о пользе занятий спортом;
2. Создание доступных условий для занятий спортом для всех жителей города Мурманска;
3. Закрепление статуса АО «СУЭК» как социально-ответственного предприятия.

## План-график реализации проекта

	Задача	Метод/мероприятие и его описание	Сроки
1	Установление с администрацией СК «Долина уюта» сотрудничества	Встреча с руководством спортивного комплекса, согласование расписания и места проведения занятий	Август 2020
2	Включение в состав проектной группы заинтересованных в популяризации физической культуры и спорта, квалифицированных тренеров	1. Утверждение проектной группы 2. Работа проектной группы над поставленной задачей, совместное обсуждение планируемых мероприятий на собраниях	Август-сентябрь 2020
3	Изготовление рекламной продукции (футболки для спортивных инструкторов, баннер АО «СУЭК»)	1. Составление дизайна рекламной продукции 2. Согласование дизайна с руководством АО «ММТП» 3. Печать продукции	Сентябрь 2020
4	Непосредственная реализация проекта	1. Проведение спортивных тренировок в соответствии с утверждённым графиком 2. Ведение социальных сетей 3. Привлечение граждан в деятельность проекта 4. Проведение массовых спортивных соревнований в выходные дни	Август 2020-октябрь 2020 Летне-осенний сезон  Ноябрь 2020-апрель 2021 Зимний сезон  Май-август 2021 Летний сезон
5	Окончательное подведение итогов реализации проекта	Подготовка отчёта о реализации проекта	Август 2021

### 3. Стоимость проекта, включающая источники финансирования

Данный проект является «пилотным».

При его успешной реализации, он получит дальнейшее развитие посредством:

1. Наличия долгосрочного финансирования в рамках грантовых конкурсов на поддержку молодежных инициатив в сфере развития спорта;
2. Возможности финансирования проекта из бюджета региональных органов власти, курирующих реализацию молодежной политики и органов власти, курирующих вопросы спорта;
3. Благотворительной поддержки коммерческих компаний;

4. Разработки и внедрения методологии проектной и общеорганизационной деятельности добровольческих молодежных региональных сообществ в сфере развития территорий;
5. Информационного продвижения проекта и аккаунтов в социальных сетях;
6. Активного вовлечения жителей регионов-участников проекта в развитие территорий.

#### **4. Ожидаемые результаты от реализации проекта**

##### **Показатели результативности проекта**

1. Реализация проекта повлекла за собой повышенный интерес к ведению спортивного образа жизни;
2. Благодаря продвижению проекта в социальных сетях АО «СУЭК» укрепило статус социально-ответственного предприятия и повысило имидж компании в Арктическом регионе;
3. Благодаря «Спортивной школе СУЭК» в Мурманске созданы доступные условия для занятий физической активностью, а именно:
  - 1) занятия для всех желающих проводятся на бесплатной основе;
  - 2) организация тренировочного процесса происходит таким образом, чтобы параллельно с группой взрослых проходила детская группа по физической подготовке.

### III. Бюджет проекта

Реализация данного проекта потребует определённых расходов, которые представлены в таблице 1.

Всего в реализации представлено 3 статьи расхода: рекламная продукция, расходы на реализацию мероприятий, а также расходы на интернет-маркетинг в социальных сетях.

Наиболее значительная часть расходов потребуется на оплату услуг квалифицированных спортивных инструкторов.

Всего для реализации проекта необходимо 246 000 (двести сорок шесть) тысяч рублей.

Таблица 1.


#### Смета для воплощения в жизнь основного (полного) проекта

№	Статья расходов	Цена за единицу	Кол-во	Стоимость проекта	Источники финансирования		
					Собственные средства	Привлеченные средства	Запрашиваемые средства
<b>Расходы на рекламную продукцию</b>							
1	Полиграфическая печать на баннерной основе фасадной вывески кинотеатра	17 000	1шт	17 000			13 000
2	Изготовление брендированной экипировки для спортивных инструкторов: - футболка (3 шт.)- бег, йога; - ветровка (3 шт.)- бег, йога; - шапка (3 шт.)- фигурное катание, лыжи.	1 700; 2 900; 1 100.	3 шт; 3 шт; 3 шт.	5 100; 8 700; 3 300.			17 100
				<b>ИТОГО:</b>			<b>30 100</b>
<b>Расходы на проведение мероприятий</b>							
3	Оплата услуг спортивных инструкторов: Йога/фигурное катание (1 раз в неделю); Бег/ лыжный спорт(1 раз в неделю); Детский тренер (2 раза в неделю).	1 100	163	179 300			179 300

4	Проведение мастер-классов в выходные дни (сувенирная продукция для участников)	6 200	3	18 600			18 600
	<b>ИТОГО:</b>						197 900
	<b>Интернет-маркетинг</b>						
5	Продвижение группы «Спортивная школа СУЭК» в социальных сетях	1 800	10	18 000			18 000
	<b>ИТОГО:</b>						18 000
	<b>ИТОГО за проект:</b>						<b>246 000</b>

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1. Предположительное место проведения спортивных занятий



\* СК «Долина уюта»- это место проведения главных спортивных праздников, таких как «Праздник Севера», «Лыжня России». АО «ММТП» зачастую является спонсором данных мероприятий.

